

公共交通検討委員会等の今後のスケジュール（案）

時期	公共交通検討委員会	その他の公共交通対策の取組
H30.3月	第1回会議 ・委嘱式 ・これまでの公共交通対策の取組 ・今後のスケジュール（案）	
4月		<ul style="list-style-type: none"> ・委託業者の選定（プロポーザル） ・公共交通優先検討地域の特定 ・町内会・自治会との調整
5月		↓ ↓
6月	第2回会議（H30 1回目） ・委託業者の紹介 ・公共交通優先検討地域のワークショップの方法等	<ul style="list-style-type: none"> ・公共交通優先検討地域のワークショップ（住民意識の把握等） ・公共交通優先検討地域の特性把握
7月		↓ ↓
8月	第3回会議（H30 2回目） ・公共交通優先検討地域におけるワークショップの結果や特性など ・公共交通対策の優先順位の決定など ・導入すべき公共交通対策の手法など	<ul style="list-style-type: none"> ・公共交通対策優先検討地域に導入できる公共交通対策の手法の検討開始
9月		
10月		
11月	第4回会議（H30 3回目） ・公共交通対策の手法等について	↓
12月		<ul style="list-style-type: none"> ・公共交通対策の進捗状況の報告（議会）
H31.1月		
2月	第5回会議（H30 4回目） ・公共交通対策の手法等について	↓
3月		<ul style="list-style-type: none"> ・公共交通対策の進捗状況の報告（議会） ・周知（必要に応じて）

※ こちらのスケジュール（案）は、あくまでも理想的に議論等が進んだ場合を想定しており、議論等の状況に応じて見直しを行います。